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A 1 k u s a n a t 
Teiden rakentajille on laadittu joukko yleisiä työselityksiä ja laa-
dunvalvontaohjeita, joiden avulla on määritelty tienrakennuksessa pyr-
kimyksenä oleva vähimmäislaatutaso. Tällaisilla normiluonteisilla kir-
joituksilla ei kuitenkaan ole mandollista yksityiskohtaisesti määritellä 
kulloinkin käytettäväksi soveltuvaa konekantaa ja työtapaa. - Tämän 
kirjoitelman varsinainen tarkoitus on antaa lukijalle viitteitä, millä 
tavoin ja millaisilla koneyksiköillä vallitsevissa olosuhteissa eräät 
tien maarakennustyöt voidaan suorittaa edullisesti silloin, kun tavoit-
teena on vaadittu laatutaso ja konevalintamandollisuudet ovat kenties 
rajoitetut. 
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TIEN PENKEREEN JA SITOMATTOMIEN RAKENNEKERROSTEN RAKENTAMINEN 
Tavanomaisissa teissä runko tehdään yleensä maa-aineksista. Vuonna 
1 973 tehtiin maapenkereitä noin 7 500 000 m3rtr. Rakentamiskustannuk-
set olivat noin 13,6 mmk (noin 1,82 rnk/m3rtr). Suodatin -ja eristys-
kerrosta tehtiin noin 3 300 000 m3rtr ja kyseisten kerrosten rakenta-
miskustannukset olivat noin 27,6 mmk (noin 8,t5 mk/rn3rtr). Ilman ma-
teriaalin ja kuljetusten osuutta olivat rakentamiskustannukset noin 
ii,6 mmk eli noin 3,32 mk/m3rtr. Jakavaa kerrosta rakennettiin noin 
3 200 000 m3rtr. Kustannukset olivat tällöin noin 1,3 mnik 
( 12,90 mk/rn3rtr). Kustannukset ilman materiaalin ja kuljetusten osuut-
ta olivat noin 20,1 mmk (noin 6,25 mk/rn3rtr). Sitomatonta kantavaa 
kerrosta tehtiin noin 2 000 000 m3rtr ja sen rakentamiskustannukset 
olivat noin LLLI.,0 mmk eli noin 22,00 mk/m3rtr. Jos materiaalin ja kul-
jetusten osuutta ei oteta huomioon, olivat kantavan kerroksen rakenta-
miskustannukset noin 18,5 mmk (noin 9,25 mk/m3rtr). 
Seuraavassa tarkastellaan maapenkereen, suodatin- ja eristyskerroksen 
sekä jakavan kerroksen rakentamista etupäässä syys- ja talviolosuhteis-
sa sekä kantavan kerroksen tekoa kesäolosuhteissa. Lisäksi käsitellään 
lyhyesti savipitoisten maalajien käyttöä penkereessä, jolloin rakenta-
minen ajoittuu kesäkauteen. 
Rakentamiseen sisällytetään materiaalin irroitus ja kuormaus sekä kul-
jetus, materiaalin levitys ja tiivistys sekä pinnan profilointi kerrok-
sen päältä ja sivuilta. 
	
1. 	YLEISTÄ RAKENTAMISESTA 
1.1 	Penkereen rakentaminen 
Ennen varsinaisen penkereen rakentamista suoritetaan tielinjalla eri-
näisiä toimenpiteitä penkereen alustan puhdistamiseksi kasvillisuudes-
ta, kannoista, pintakivistä, jätepuista, ruokamullasta yms. sekä pohjan 
vahvistamiseksi. 
Yleensä raivausjätteet kuljetetaan osaksi pois, osaksi hävitetään pai-
kalla ja osaksi jalostetaan myöhäisempiä tarkoituksia varten. Tiepoh-
jaa voidaan vahvistaa tarvittaessa muun muassa tiivistyksellä, paalu-
tuksella, teloilla, syväojituksella sekä erilaisilla stabiloinneilla. 
Tiepohjan muotoilua ja vahvistamista koskevat toimenpiteet tulee suorit-
taa mandollisimman kuivissa olosuhteissa mandollisuuksien mukaan varsin-
kin, jos tiepohja sisältää koheesiomaita. Mikäli tiepohja ei vaadi eri- 
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tyisvahvistustoimenpiteitä, tulee varsinkin savipitoiset pohjamaat 
tiivistää joko kumipy3r ä- tai sorkkajyrällä. 
Ennen pengermateriaalien ajoa rakennuskohteeseen tulee alustan olla 
oikein muotoiltu sekti ehdottoman puhdas ja vapaa jäästä, lumesta tai 
vesipesäkkeistä. 
Penkereen rakentamisessa voidaan käyttää kolmea erilaista pengerrysta-
paa: kerrospengerrystä, päätypengerrystä ja kiilapengerrystä. Tässä 
tutkielmassa tarkastellaan etupäässä kerros- ja kii1nerrvsti, 
Kerrospengerrystä käytetään varsinkin penkereen yLi-- 
minen tapahtuu vaakasuorina kerroksina. Kerralla rakennettavan kerrok-
sen paksuus määräytyy käytössä olevan materiaalin sekä levitys- ja tiH 
vistyskoneen perusteella. Alin penkereen kerroksista voidaan teh 
suhteellisen paksuksi (enintään kuitenkin 1 m), jos pohjamaan kant, 
on riittämätön tätä ohuemxnan kerroksen rakentamiselle. 
Kerrospengerryksen sijasta on mandollista rakentaa penger kiilapenger-
rystä käyttäen. Penger tehdään tällöin lopulliseen korkeuteensa. Ma-
riaali tuodaan valmiin penkereen puolelta kiilan yläosaan, josta levi-
tyskone työntää materiaalin i4...i:6 kaltevaapUtyluiskaa alas soveltu-
van paksuisena kerroksena (ks. kuva 1). Kiilapengerryksessä tulee käyt-
tää yhdistelmäkonetta, puskulevyllä varustettua kumipyöräjyrää (JK20P) 
tai sorkkajyrää (JSM20P). 
Kuva 1. 	Kiilapengerrys 
1.2 	Eristyskerroksen rakentaminen 
Eristyskerroksen tehtävänä ensi sijassa on eliminoida routavaikutusta 
tiessä. Tämä voi tapahtua eristämällä pohjamaa erilaisilla eristysrna- 
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teriaaleilla, jolloin roudan tuukeutuminen alaspäin vähenee. Lisäksi 
eristyskerros saattaa kuivatusominaisuudellaan vähentää tien routimis-
ilmiöitä. 
Eristyskerroksella on myös tien kantavuutta parantava vaikutus, mikäli 
kiviaines ei ole hyvin tasarakeista. Tasarakeisella kiviaineksella on 
hyvä eristys- ja kuivatuskyky suurehkosta huokoisuudesta johtuen, mutta 
samalla sen stabiliteetti voi olla heikohko. Tasarakeinen kiviaines 
asettaa rajoituksia muun muassa tiivistyskaluston laadulle. 
Eristyskerros ehkäisee myös hienorakeisen pohjamaan turikeutumista ylös-
päin. Toisinaan käytetään suodatinkerrosta tässä tehtävässä, mikäli 
sopivaa kiviainesta ei ole saatavissa. 
Eristyskerrosta käytetääit yleensä D-, E- ja F-luokan (routivalle) alus-
rakenteelle tehtävässä tien päällysrakenteessa. Eristyskerroksen pak-
suus määritetään tavallisesti päällysrakenneluokan ja alusrakenneluokan 
mukaan ja sitä voidaan vaihdella jakavan kerroksen paksuutta muuttamal-
la kiviaineslaadusta riippuen. 
Eristyskerrosta levitetään tavallisesti altapengerrysmerietelmällä. 
Alusrakenne pitää ehdottomasti olla oikein muotoiltu ja lumesta puhdis-
tettu ennen hiekan levitystä, sillä muutoin on vaarana, että alusraken-
teen pintaan jää vesipesäkkeitä koko tien kestoajaksi heikentäen tien 
kestävyyttä. 
1.3 	Jakavan kerroksen 	rakentaminen 
Jakavaa kerrosta käytetään yleensä C-, D-, E- ja F-luokan alusrakenteel-
le tehtävässä päällysrakenteessa. Jakavan kerroksen paksuus määriytyy 
tavallisesti alusrakenne- ja päällysrakenneluokan perusteella, ja sitä 
voidaan vaihdella eristyskerroksen tai kantavan kerroksen paksuuksien 
mukaan kiviaineslajista riippuen. 
Jakava kerros jakaa sen päällä olevien kerrosten välittämää kuormitus-
ta edelleen alaspäin laajemmalle alueelle. Lisäksi jakava kerros toi-
mii tiessä eristävänä komponenttina eristyskerroksen tapaan. 
Jakava kerros levitetään tavallisesti päätypengerrysmenetelmällä joko 
yhtenä tai kahtena kerroksena. Mikäli talvella ulkoinen lämpötila ei 
ole alle 00 C:n, voidaan eristys- ja jakavan kerroksen rakentaminen kyt-
keä yhteen niin, että välittömästi eristyskerroksen levityksen (ja ta-
soituksen) jälkeen levitetään kyseeseen kohteeseen jakava kerros (tai 
sen alaosa) ja suoritetaan molempien kerrosten tiivistäminen täryjyräl- 
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lä (esimerkiksi JTMOOK tai JTMO6. ..09). Jos eristyskerros ja jakava 
kerros tiivistetään kandessa vaiheessa erikseen, tulee kurnipyöräjyrää 
käyttää (JK2O) molempien kerrosten tiivistämisessä. 
1.4 Kan tavan kerroksen rakentaminen 
Kantavan kerroksen tehtävänä on lisätä tien kantokykyä sekä muodostaa 
päällysteelle tukeva ja muotonsa säilyttävä alusta. Kantava kerros 
voidaan tehdä joko yhtenä tai kahtena kerroksena. 
Kantavan kerroksen rakentamisessa käytetään useita erilaisia menetel-
miä. Menetelmät poikkeavat erityisesti levitystyön suorituksen osalta. 
Tavallisesti levitystyössä käytetään joko levityskelkkaa ja/tai tie-
höylää. Myös pyörätraktoria ( TRNO6P) Ja kevyttä telapuskutraktoria 
PTOO...PTO5) on käytetty. Levityksen Jälkeen kerros tasataan tiehöy-
iällä ja tiivistetään. Alaosan päälle levitetään sitten joko kelkalla 
tai tiehöylällä kerroksen yläosa. Pinnan tasaus tehdään tiehöylällä 
ja kerrosta tiivistetään kumipyöräjyrällä. Yleensä kaikissa tapauksis-
sa tiehöylän käyttö pinnan tasaamiseksi on välttämätöntä. 
1.5 	Laatuvaat irnuks e t 
Alusrakenteen ja si tomat tomien päällysrakennekerros ten rakentamistöiden 
lopputulokselle on asetettu tiiviys- ja taeaisuusvaatiimjkja, Tiiviys- 
vaatimukset riippuvat päällysrakenneluokasta ja penkereellö ILsäksi ky'-
Sfl i:bdon : 
poikkeama suunnitellusta tasosta (yksittäisesti -10cm). 
Alusrakenteen tiiviysvaatimukset sekä päällysrakenteen tarkasteltavina 
olevien osien tiiviys-, kantavuus- ja tasaisuusvaatimukset esitetään 
teulukoissa 1 Ja 2 /8/. 
Taulukko 1. Sitomattomien päällysrakennekerrosten korkeustaso,- 
tasaisuus–, kantavuus– ja tiiviysvaatimukset. 






































tys) 1...6 ±50 50 95 90 
7...8 ±60 60 - - 
Jakava 1 .. . 4 125 (1250) 87 (875) 4) 2,20 97 92 
5 . . . 6 100 (1000) 70 (700) 2,20 97 92 
1 . . .6 2)-40,+0 30 
Kantava 1 . . . 4 175 (1750) 122 (1225) 2,20 97 92 
5.. .6 150(1500) 105 (1050) 2,20 97 92 
1...6 ±20 20 
_______ 1 	7...8 ±20 30 _______ _______ _______ _______ _______ 
1) Yksittäistulosten suurin sallittu suhde E2/Et saadaan liltteestä 2. 
2) Louhepenkereellä —4, +2 
3) Mikäli rakennekerrosten materiaali on niin karkeaa, että Proctor-kokeen suoritus 
on vaikeaa, ei tiivistysvaatimus ole voimassa. 
4) Louhepenkereelle E2/E1 saa olla yli 2,20, jos keskimääräinen Et on vähintään 60 /o 
pienimmästä sallitusta keskimääräisestä E2:sta. 
Taulukko 2. Tiivistysasteiden keskiarvon vähimmäisvaatimukset 




Pengermassojen tai leikkauspohjan 
kantavuusluokka 
B c ia D (ja hiesu) F 
Penger 
Päällysrakenne 1 ... 4 <2 95 95 92 - 
2,0-5,0 (3,0) 90 90 87 - 
> 5,0 (3,0) Ei vaat. Ei vaat. Ei vaat. - 
Päällysrakenne 5 ... 6 <3,0 90 90 87 - 
> 3,0 Ei vaat. Ei vaat. Ei vaat. - 
Päätlysrakenne 7 ... 8 Ei vaat. Ei vaat. Ei vaat. - 
Alusrakenteen yläpinta 
Päällysrakenne 1 ... 6 97 95 92 Ei vast. 
Päällysrakenne 7 	.. 8 Ei vaat. Ei vaat. Ei vaat. Ei vaat. 
Poikisuunnassa käytettävät kallistukset on esitetty mm. normaaleissa 
poikkileikkauspiirustuksissa. 
• 	MATERIAALIN ALKUTKSITTELY 
2.1 Nuo rmaus 
Kuorrnauskoneena lytetään tavallisesti hydraulisesti toimivia kuokka-
kauhakoneita (KKH12K. ..KKH25K) ja pyräkuormaajia (KUP09. . .KTJP25). 
Kuormauskoneen valintaan vaikuttaa tarjonnan lisäksi mm. kuormattava 
materiaali (kaivuluokka), kuljetuskalusto (suuruus) sekä levitys– ja 
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tiivis tyskone. 
JTydrauliset kuokkakauhakoneet soveltuvat yleensä py5räkuoimaajia parem-
min vaikeasti irroitettavien maiden (Ml.. .M3) kuorrnaamiseen. Kuokka-
kauhakoneet tyiskentelevät yleensä leikkaustason yläpuolella. Kuormaa-
jan työsaavutus riippuu materiaalin irroitettavuuden ohella mm. koneen 
liikeracloista ja kuljetusvälineen sijainnista kuormaajaan nähden. IIyd-
rauliselle kuokkakaivukoneelle suositeltava työtapa esitetään kuvassa 
2. Kuljetusvälineiden tulisi olla mieluummin rintauksen alapuolella, 
jotta koneen käintymiset ja siirtymiset jäisivit vähiisiksi. 
---an 
0 0. 
0 0 	 , 
77L 
g:o 
Kuva 2. Hydraulisen kuokka-
kaivukoneen työmenetelmä //. 
Kuormauskoneen soveltuvuusalueet työsa;utua 	oE r 
yksikkökustannukset esitetään kuvassa 7. 
Py öräkuormaajat ovat käyttökelpoisia varsinkin Jiieäa- ja sorarnaier 
kuormauksessa (kaivuluokat Kl...K2), mutta niitä voidaan käyttää myös 
someron (K3) ja moreenin (M1...M2) kuormauksessa. Leveästä kauhasta 
sekä pistomaisesta täyttötavasta johtuen pyöräkuormaajan työsaavutus 
saattaa aleta huomattavastikin vaikeasti irroitettavia maalajeja 
(K3, M2...M3) kuormattaessa. Pyöräkuormaajan työsaavutus kauhan tila-
vuuden ja koneen painon funktiona ilmenee kuvasta 5. Kuvassa 6 esite-
tään pyöräkuormaajan kuormausmenetelmiä. Kuvassa 7 esitetään pyörä-
kuorrnaajan käyttöalueet kaivuluokan ja koneen koon mukaan sekä kuorma-
ustyön yksikkökustanriushinnat. 
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Kuva 5. Pyöräkuormaajan menetelmä- 
kapasiteetti koneen koon ja kaivu-
luokan funktiona. 
Kuva 6. Pyöräkuormaajan työmenetelmiä. 
Kuva 7. Kuormauskoneiden 
työsaavutuksia ja yksikkö- 
kustannuksia. 
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Kuljetuskustannukset ovat merkittävan suuret. Esimerkiksi tie- ja 
vesirakennuslaitoksessa ovat kuljetuskustannukset viime vuonna olleet 
noin 140 mmk. Kuvan 25 mukaan on penkereen rakentamisessa kuljetusten 
osuus noin 2/3 yhteiskustannuksista (kuormaus-, kuljetus-, levitys-, 
tiivistys-, tasoitus- ja aputyöt). Kuljetukset vaikuttavat myös muiden 
työvaiheiden suorittamisiin. Maamassojeri kuijetussuunnitelmassa on 
otettava huomioon mm. paikalliset olosuhteet ja käytettävissä oleva 
kalusto 
Kuijetuskalusto voidaan jakaa mm. 
- kuorma-autot 	KA, KAN, KÄY, KAK, KAT 
- maansiirtoautot 	MÄ 





- 	 - 
Kuva 8. Kuorma-auto. 	 -» - 	
- 
- / j:i 
Kuva 9. Maansiirtoauto. 
-.. 
Kuva 10. Traktoridumpperi. 	Kuva 11. Traktori-pervaunuyhdiste1mä. 
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Kuorma-autot on tavallisesti suunniteltu maantieajoon, eivätkä aina 
sovellu maasto-olosuhteissa massansiirtoon. 
aansjjrtonutot ovat ninenoinaan maan kuljetukseen tarkoitettuja koneita. 
Niitä voidaan käyttää, mikäli kuljetusreitit ovat kannattavia. Trakto-
ridumpperit ovat erityisen vaikeisiin kuljetusolosuhteisiin soveltuvia 
kuljetusvälineitä. Niiden liikkumista helpottaa mm. isot pyörät ja 
suuri maavara. Lyhyillä kuljetusetäisyyksillä vaikeakulkuisessa rnaas-
tossa ovat traktorivetoiset kuijetusvaunut usein edullisia. 
uijetus.oluston valintaan vaiL:uttaa min. ty5aikatauiu, työkehteiclen si-
jainti, siirrettävät massamäärät, käytettävissä oleva kalusto ja kulje-
tusolosuhteet. Maarakennustöissä on arvioitu olevan noin 8000 kuorma- 
autoa, 100 maansiirtoautoa ja 50 traktoridumpperia. Erikoiskaluston 
vähyydestä sekä kuorma-autojen suhteellisen suuresta määrästä johtuen 
joudutaan usein käyttämään pelkästään kuorma-autokuljetusta. 
os kuljetuskalusto voidaan valita usean tyyppisistä välineistä, kiin-
nitetään huomiota varsinkin kuormaus- ja purkupaikan laajuuteen, kulje-
.tusteihin ja -matkaan sekä siirrettävään maa-ainekseen. Ahtaalla kuor-
mauspaikalla voidaan kuormauskoneen työmenetelmällä eliminoida osittain 
esiintyviä haittatekijöitä. Rakennettavassa kohteessa vaikuttaa kuor-
mien tulosuunta sekä kerralla rakennettavan kerroksen leveys levitys- 
ja tiivistystyön suoritukseen - työ sujuu jouheasti, jos kuljetus ta-
pahtuu edestä käsin tai jos kerros on riittävän leveä (yli 6 m). Kui-
jetustien laatu oi oon ottaa ':uljetiajoneuvojen olinnossa huomioon 
kuvan 6 mukaan. 















Kuva 12. Kuljetuskaluston valinta tieluokkien mukaan /9/. 
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KuljetusetäiSyyksien ollessa vain muutamia satoja metrejä saattaa olla 
edullista käyttää pyöräkuormaajia myös massojen siirrossa maanottopai-
kalta rakennuskohteeseen. 
3. 	MATKIAALIN KS ITTELY RAKENNUSKOIITEESSA 
3.1 Levitys 
Levitystöissä on käytetty pääasiassa telapuskutraktoreita ja pyörätrak-
toreita. Myös tiehöyliä ja itsekulkevia jyriä on käytetty materiaalin 
levittämisessä. Yleensä viime mainittujen koneiden päätehtävänä on jo-
kin muu kuin levitystyö: tiehöyliä käytetään tasaus- ja muotoilttehtä-
vissä ja jyriä tiivistystöissä. 
Levitystiiicien laajuutta kuvaimee muun muassa se, että pelkästään maa- 
massojen leikkaus- ja levityskustannukset ovat konetyön osalta olleet 
noin 1/3 TVL:n kaikkien töiden konekustannuksista. Vastaavasti tiehöy-
lien, joilla pääasiassa viimeistellään rakenteita, osuus ollut noin 6 . 
Kokonaisuudessaan on levitystöiden osuus teiden rakentamiskustannuksis-
ta ollut noin 8 %. 
Yksittäisestti levityskoneesta on oleellista tuntea sen suorituskyky eri-
laisissa olosuhteissa. Suorituskykyyn vaikuttavat mm. koneen ominai-
suudet, materiaalin laatu, rakerinettavan kerroksen paksuus ja leveys 
sekä työskentelyolosuhteet. 
T e 1 a p u s k u t r a k t o r i t PTO5, PTO8 
Telapuskutraktoreiden käyttö levitystöissä on yleistä. Telapuskutrak-
torit kykenevät levittämään suurehkoja inassamääriä aikayksikössä ja ii-
säksi ne ovat kulkukykyisiä sekä soveltuvat myös luiskatyöhön. 
Kiekka- ja soramassojen levittämisessä voidaan käyttää tyypiltään PTO5 
ja PTO8 olevia purskutraktoreita. Moreenirnaan levittämisessä saattaa 
PTQ5 osoittautua liian heikoksi varsinkin, jos kuormauskapasiteetti on 
suurehko, yli 150 m3itci/h ja kerrospaksuus pienehkö, alle 0,30 m. Sen 
sijaan PTO8 soveltuu lähes kaikkiin levitystapauksiin kuormauskapasitee-
tista ja kerrospaksuuclesta riippumatta. 
iyöitiaktorit 	TRN06P 
Puskulevyllä varustetut nelivetoiset pyörätraktorit (TRNO6P) soveltuvat 
tasarakeisten hiekka- ja soramaiden levitystyöhön. Työjärjestelyistä 
ja ajajan kokemuksesta riippuen voidaan pyörätraktorilla TRNO6P saavut-
taa menetelmäkapasiteetti, joka on yli 250 m3itd/h (...38o m3itd/h). 
Kuormien koolla ja kuormien tyhjennystavalla on kerrospaksuuden lisäksi 
ratkaiseva merkitys työsaavutukseen ja työn lopputulokseen (muun muassa 
pinnan tasaisuuteen). 
Py6ritraktoria ei yleensä voida lcäyttää luiskatyössä, jos koneen tulee 
mennä työskentelemään varsinaiseen luiskaan. Tästä syystä luiskien ja 
myös rakennekerrosten maamassat tulisi arvioida tarkasti, jotta vältyt-
täisiin lisämassojen tai massojen pois ajolta. Luiskatyö tulisikin teh-
dä vasta, kun kaikki sitomattomat rakennekerrokset on tehty, yhdellä 
kertaa telapuskukoneella, esimerkiksi PTO:liä. 
Pyörätraktorin terällä voidaan saada aiari meiko tasainen kerros, mi-
käli kuljettaja on ammattitaitoinen. Usein ei tn1VjtSE suorittaa muun- 
1 ei 501 Te loi1oo1 T - vi 
T i e h ii y 1 k t 	Till 
Tiehöylällä kyetään suorittamaan monenlaisia maarakennustöitä. Välttä-
mättömänä yleiskoneena tiehöylää voidaan käyttää työmaalla myös ns. 
penkkakoneena varsinkin, jos sille ei ole osoitettavissa muuta työtä. 
Suurella tiehöylällä kyetään levittämään hiekka- ja soramassoja lähes 
rajattomasti (K2=...!oo m3itd/h) puskuterää käyttämällä. Lisäksi tie- 
höylän ernäterällä voidaan samassa yhteydessä viimeistellä kerroksen pin-
taa ja luiskaterällä tasoittaa luiskat. 
Tiehöylän suoraviivainen työskentelytapa asettaa kuitenkin rajoituksia 
koneen käytölle esimerkiksi lohkareisen ja kameja sisältävän maa-ainek-
sen levityksessä. Tiehöylä on normaalissa levitystyössä muita levitys- 
koneita kai liimpi. 
Puskulevyllä varustetut 
j y r ä t 	JK2OP, JSM2OP 
Levitystyön ja tiivistystyön yhdistäminen on ollut eräs keino maa-ainek-
sen talvitiivistyvyyden parantamisessa. Levityskoneena puskulevyllä 
varustettua jyräLi ei yksinomaa ole tarkoituksenmukäista käyttaa. 
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Puskulevyjyrii JKO2P voican käytt 	kaikenlaisten kiviainesten työs- 
tämiseen. Tosin varsin kivisten ja lohkareisten pengermassojon levi-
tystyö hankaloittuu työkapasiteetin kohotessa yli K2 = 200 m3itd/h. 
Hiekka- ja soramaiden levitystyössä suoriutuu puskulevyjyrä JKO2P hyvin 
vielä työvauhdin ollessa K2 = 200...260 m3itd/h levitetyn kerroksen pak-
suudesta riippuen. Koska kyseisen koneen työskentelytapa on suoravii-
vaista, saattaa lohkaroiden ja suurten kivien luiskaan työntLiminen olla 
vaivalloista. Kuitenkin kerroksen leveydestä (6...12 m) ja kerrospak-
suudesta (yli 0,70...0,80 m) riippuen voidaan kuorauskapa.it.otti kohot-
taa yli K2 = ?OO niitd/ 	riassoissa esiirityvistä suurista kivistä riip- 
puma t t a. 
Koheesiomaapenkereiden rakentamisessa on käytetty myös puskulevyllä va-
rustettua sorklz:ajyrää (JsI120P). Kyseisen koneen levityskyky on lähes 
rajaton penkereen rakentamisessa leveän puskulevyn, tehokkaan moottorin 
ja pitävien sorkkavaissien ansiosta. 
Eristysmateriaalin levittämisessä on kerrospaksuudella vaikutusta ko-
neen JK2OP levityskapasiteettiin (kuva 16). Vastaavanlainen riippuvuus 
kerrospaksuuden ja koneen suorituskyvyn välillä on ilmennyt myös jaka-
van kerroksen teossa (myös kuva 16). Puskulevyllä varustetun kumipyörä-
jyrän JK2OP suoritusky-vyn ja kerrospaksuuden välinen yhteys saattaa 
eristys- ja jakavan kerroksen osalla poiketa, koska pengertämissuunta 
on erilainen: eristyskerros rakennetaan fl$.altapengerryksenä ja jakava 
kerros fle.pWiltäpengerryksenä. Päältäpäin tapahtuva pengerrys saattaa 
vaikeutua kerrosleveyden aletessa alle 6,5 metrin, koska maansiirto-
autot tällöin häiritsevät levityskoneen työskentelyä. Lisäksi kuorman 
tyhjennyskohta vaikuttaa levityskoneen työhön. 
Puskulevyllä varustettu kumipyöräjyrä JK2OP soveltuu hiekka-, sora- j 
moreenimaiden levitykseen, jos levityspaksuus on yliO,25 iii ja kuormau-
kapasiteetti korkeintaan 150.. .200 m3itd/h. Kerrospaksuuden kasvaessa 
kuormauskapasiteettia voidaan luonnollisesti suurentaa. Kyseessä ole-
van koneen työskentelyyn vaikuttaa huomattavalla tavalla myös inhimil-
liset tekijät, esimerkiksi koneen kuljettaja. Kuljettajan merkitys 







Kuva 16. Kerrospaksuuden ja levitys- 
kapasiteetin (K2) välinen yhteys eris- 	10 
ty8- ja Jakavan kerroksen rakentamises-
sa puskulevyllä varustetulla kuinipyörä-
jyrällä JK 20 P. 
100 	200 	300 
K2-KAPASITEETTI (m3itd/ Ii) 
Koneen työskentelyä helpottaa, jos pengertäminen tehdään edestäpäin 
(altapengerrys) ja jos lisäksi korkeusmerkit sijaitsevat kerroksen 
ulkopuolella. 
Puskulevyjyrät eivät kykene luiskatyöhön. Puskulevyn vajaavaiset liik-
kumisominaisuudet saattavat lisätä jälkitasoitustyötä muihin levitys- 
koneisiin verrattuna. On kuitenkin otettava huomioon, ettei kyseiset 
koneet olekaan tarkoitettu varsinaisesti levityskoneiksi, vaan koneiksi, 
jotka sekä levittävät että tiivistävät samalla kertaa materiaalin. 
L e v ± t y s k e 1 k 	t 	(i 1 j y s o r a k e 1 k a t) 
Levityskelkkoja kiytetän niaakennustöiss-i kantavan kerroksen k±viai-
neksen levittämisessä. Levityskelkan avulla saatava levityskapasiteet-
ti riippuu mm. levityspaksuudesta, työalueen pituudesta ja leveydestä 
seki lavatilavuudesta. 
Levityspaksuuden ja lavatilavuuden vaikutus levityskelkan peruskapasi-
teettiin ilmenee kuvasta 17.  Työinenetelmästä johtuu, että käytännössä 
kapasiteetti (jatkuvassa työssä) on noin 85...97 % peruskapasiteetista 
tydalueen pituudesta, levityskaistojen lukumäärästä ja levittäjien 
lukumäärästä riippuen (ks. taulukko 3). Jos työssä käytetään kanden 
levityskelkan lisäksi myös kahta työryhmää, kerrotaan taulukon 3 kapa-
siteettiarvot luvulla 2,05. 





PERJSAJAN OSAT 	 K1.XAPASITETIT (m5itd/h) 
- autofl peru.tus (20 1) 	 220 	- 
- kflnnitys 	 200 
- _____________________________ 	LVITYSPAKSUUS 
: :: ,ato 	 EE -. 	_- --t: 
A 
- irroIts 	 120 - 
	- 	-- I- 	B LVITYSPAKSUUS 
- ajo pois (20 1) 	 100 	 1 # 0— 3 n'.) 
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LAVATILAVUUS (r.3,d) 
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Kuva 18. Levityskelkka. 
Taulukko 3. Nenetelmäkapasiteetiri ja peruskapasiteetin väli-
nen suhde /1 /. 
MENETELMÄN LI:JAT 	 j 	al.KERTOIMET 	 1 
• danten jakaottatnan sltrtb. 
anen (n. io ii) 
- levittOjän kantt seuraavafle 
kaistalle ( 	J 
• levittäjän alirto seuraavalla 
tytalueelle ( S ) 
Huoe. 
Kun tytasä käytatään kahta le-
vittäjFa ja kahta tytryhaäl, 
taulukon ylosan arvot kerro. 














2 ' 2 l 0,96 0,96 0,96 
, S*__° 2 1 0,87 0,911  0,91 
lv _ _______ 2 1 0,91 0, 9Le 0,96 
5 ___________ 2 1 0,85 0,91 0,93 
e- 1 1 0,91 Q 
L 212 22 5 ±2 lv 
iii 
1 i 0,86 0,92 0,95 
1 i 0 • 89 0 • 95 
Käyttämällä vakiolevitysnopeutta voidaan kerros saada varsin tasavah-
vuiseksi. Levityskaistan leveyttä voidaan säätää sivuluukkujen avulla. 
Viimeisten kaistojen väliin mandollisesti jäävä välikaista täytetään 
suoraan auton lavalta matoksi vetämällä. Tällöin välikaista tasoitetaan 
jälkeenpäin muun tasoituksen yhteydessä. 
3.2 	T i i v i s t y s 
Tien myöhäisemmin kunnon kannalta voidaan rakenneosien tiivistämistä 
pitää muita tässä tarkasteltavina olevia rakentamisvaiheita tärkeämpä-
nä. Tiivistärnistöiden luonne on suuresti riippuvainen vuodenajasta 
kylmänä vuodenaikana maa-aineksen tiivistyminen riippuu ratkaisevasti- 
km ulkoisista olosuhteista, joita ei voida inhimillisillä toiminnoilla 
sääclellä, kun taas lämpimänä vuodenaikana esimerkiksi eräitä materi- 
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aaliominaisuuksia voidaan muutella. Edellä mainituista syistä on tai-
virakentamisessa otettava huomioon mandollinen jälkitiivistämistarve, 
jolloin kyseinen tiivistäminen suoritetaan kesäolosuhteissa. 
Tiivistämistöiden lopputulosta ei talvella voida tarkalleen ennakoida, 
mutta maan tiivistyvyyttä voidaan parantaa soveltuvien jyrien ja nopea-
tempoisen työn avulla. 
3.21 	Penkereen tiivistäminen 
Koheesiomaapenkereiden tiivistämisessä on suositeltavaa käyttää itse- 
kulkevia sorkkajyriä (JSM2OP). Kosteissa koheesiopitoisissa maissa 
(vesipitoisuus yli 20 %) saattaa sorkkaJyr JSM2OP olla lähes ainoa 
ratkaisu penkereen saattamiseksi riittävän tiiviiksi. Tällöin kyseisen 
maan tiivistymiseltä edellytetään luonnollisesti, että sää on lämmin ja 
kuiva. 
Maa-aineksen ollessa moreenimaata (esimerkiksi hkMr) voidaan penkereen 
tiivistyksessä käyttää edelleen sorkkajyrää JSM2OP. Myös jyrätyypit 
JK2O(P), JTMO6...09 ja JTMOOK on todettu soveltuviksi rnoreenipenkerei-
den tiivistyksessä. 
Louhospenkereidefl tiivistyksessä täryjyrien JTMO9 ja JTMOOK käyttö on 
tarkoituksenmukaista, mutta mybskin täryjyrt JTO5...JT1O ovat käyttö-
kelpoisia. 
Penkereen rakentamisessa suositeltavat kerrospaksuudet ovat noin 
0,50...0,60 m käytettäess en,. jyriä. Raskailla täryjyrillä on olösuh-
teista ja kiviaineksesta riippuen mandollista tiivistää toisinaan jopa 
0,80...0,90 m paksuisia kerroksia. 
3. 2? 	Eristyskerroksen tiivistäminen 
Pelkän eristyskerroksen tiivistimisessä ei kesäisissä olosuhteissa ii-
menne muuta vaikeutta kuin eräiden jyrien heikot liikkumisominaisuudet. 
Erittäin tasarakeista eristyskerrosta ei ole aina aiheellista tiivis-
tää, koska tasarakeisella eristyshiekalla tiivistyminen on suhteellisen 
vähäistä tapahtuipa tiivistäminen suoraan kyseisen kerroksen päältä 
vai jakavan kerroksen päältä. 
iesäkautena soveltuvat eristyskerroksen tiivistämiseen jyrätyypit: 
JK2O, JTT.106 ja JTO5. Eristyskerros tiivistyy sopivan kosteana vähällä 
jyräysmäärällä (tarvittava ylityskertamäärä 2...Lt). Usein saattaa eris-
tyskerroksen kasteleminen olla vaivalloista, koska esimerkiksi kastelu-
auto ei aina kykene liikkumaan tasarakeisen ja kuivahkon hiekan päällä 
Kuva 19. Omalla moottorivoimalla kulkeva kumipyörä-
vetoinen täryvaissijyrä (JTM 00 K). 
iI 
Kuva 20. Vedettävä täryjyrä (JT 05). 
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ja koska hiekan veden tarve on suuri, mutta samalla sen veden säilyttä-
miskyky heikohko (ts. vesi valuu nopeasti alas pohjarnaalle). Tästa 
syystä on tärkeää, että eristyskerros tiivistetään 
1) joko heti levitysvaiheessa (luonnon kosteana tai kasteltuna) 
tai 
2) jakavan kerroksen (alaosan) päältä tai 
3) jos jyrä kykenee liikkumaan, suhteellisen kuivana suoraan 
eristyskerroksen päältä. 
Toisessa tapauksessa eristyskerrosta ei kannata edes yrittää kastella, 
sillä sen toteuttaminen jakavan kerroksen päältä on yleensä mandotonta. 
Tiivistyksessä tulee pyrkiä käyttämään vähintään Ll..5 km/h jyräysriope-
utta - kumipyöräjyrällä mandollisuuksien mukaan suurempaakin. 
Talviolosuhteis s a eris tyskerroks en t iivi styminen riippuu materiaalin 
vesipitoisuuden ja lämpötilan ohella myös työn suoritusnopeudesta ja 
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VESIPITOISUUS elo 
Kuva 21. Lämpötilan, tiivistyekonetyypin ja 
tiivistämisen ajoitukeen vaikutus tiiviysas-
teen ja vesipitoisuuden väliseen riippuvuuteen. 
levitystyöhön (vrt. konetyyppiä JK2OP). Myös muunlaiset omalla mootto-
rivoirnalla liikkuvat jyrät (JTMO6 ja JK2O) ovat lauhalla säällä soveli-
aita. 
Mikäli talvella rakentamisen aikaiset olosuhteet ovat työn lopputulokseen 
nähden epäedulliset ja tiivistystaso jää puutteelliseksi (tiiviysvajaus 
voidaan arvioida kuvasta 21),hoidetaan jälkitiivistys kesäolosuhteissa 
yleensä jakavan kerroksen päältä käsin raskaalla tai keskiraskaalla tä-
ryjyrällä (ssimerkiksi jyrätyypit JTMO6...09, JTMOOK ja JTO5...1O ovat 
soveltuvia). 
20 
3.23 Jakavan kerroksen tiivistärninen 
Jakavan kerroksen rakentaminen ajoittuu usein talvikauteen ja tällöin 
toimintayksikköihin ja niiden suorituskykyihin on kiinnitettävä erityi-. 
sen suurta huomiota. Jos lämpötila on 0 °C tai sen yli, voidaan jakava 
kerros tiivistää 
- levitystyön yhteydessä puskulevykoneella (JK2OP) 
-. levitystyön jälkeen kumipyöräjyrällä (JK2O) 
- jos lisäksi eristyskerros ei ole vielä jäätynyt, myös käyttämällä 
jyrätyyppejä JTMO6...09 tai JTMOOK, jolloin eristyskerroskin tiivis-
tyy. 
Muutoin ei talvella pidä täryjyriä käyttää jakavan kerroksen tiivistyk-
sessä. Lämpötilan ollessa -2...-10 °C riippuu tiivistystyön onnistu-
minen ennen kaikkea 
- materiaalin rakeisuudesta ja vesipitoisuudesta 
- tiivistystyön ajoituksesta ja kuormauskapasiteetista 
- tiivistyskoneesta 
- materiaalinottopaikasta ja kuljetusetäisyydestä. 
\riifle mainitussa tapauksessa tiivistystyö tulisi tehdä joko levitystyön 
yhteydessä tai heti sen jälkeen. Jo 2 tunnin viive heikent.ä tiivistä-
mistyön lopputulosta. Tiivistämis- ym. työt nopeutuvat, jos materiaalia 
tuodaan tarpeeksi ja riittävällä nopeudella levityskohteeseen: kuormaus-
koneen kapasiteetin tulisi olla noin 200 m3itd/h normaalia jyrä ja noin 
150 m3itd/h puskulevyllä varustettua jyrää (JK20P) käytettäessä. 
Työn suorituksen kannalta jyrän tulee olla itsekulkeva (edestakai-
nen liikerata). Materiaalia ei saa päästä jäätymään sorakuopalla, vaan 
työn alkaessa mandollisesti jäätynyt pintakerros esimerkiksi kuoritaan 
pois. Kuormausmatka vaikuttaa heikentävästi maa-aineksen tiivistyvyy-
teen. Pakkassäaliä sora-aineskin saattaa jäätyä jo 6...8 km ajomatkan 
jälkeen - toisinaan jopa ennenkin, 3...k km jälkeen pakkasen kovuudesta 
riippuen. 
Talvitiivistyksen suorittamisen osalta viitataan julkaisuihin /5/ ja 
/6/. 
Jos kuitenkin jakavan kerroksen tiiviys jää puutteelliseksi, suoritetaan 
lämpimänä vuodenaikana jälkitiivistystä. Tiivistystyömäärä ja toimin-
tayksikön laatu riippuvat tällöin mm. siitä, tarvitseeko eristyskerros- 
ta tiivistää vai ei. Ensinmainitussa tapauksessa raskaiden ja keski- 
raskaiden täryjyrien käyttö on perusteltua. Muutoin myös kumipyöräjy-
rien käyttö on mandollista. Jakavan kerroksen tiivistämisessä kesäolo-
suhteissa tarvittava työmäärä riippuu mm. alkutiiviydestä ja suoritet-
tavasta kastelusta. Tarvittava jyröyskertainäärä vaihtelee tavallisesti 
yli 5 t painavilia täryjyrillä 2... 16 j kuniipyöriijyrillä (yli 20 t) 
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16...?0. Jakavan kerroksen sekä jakavan ja eristyskerroksen samanai-
kaisen tiivistystyön osalta viitataan TVH:n standardeihin n:o 
33b .3036 sekä julkaisuun /5/. 
3.2!t 	Kantavan kerroksen tiivistäminen 
Kantavan kerroksen tiivistäminen suoritetaan yleensä kesäkautena. 
Tiivistämisessä on edullista käyttää nopeakulkuisia, omalla moottori- 
voimalla kulkevia jyriä, kuten esimerkiksi kumipyöräjyrää JK2O tai 
täryjyriä JTMOOK ja JTMO6. Myös vedettävät täryjyrät JTOO...05 sovel-
tuvat kantavan kerroksen jyräykseen. 
Kiviainesta - varsinkaan rnursketta - ei tarvitse välttämättä kastella 
käytettäessä täryjyriä. Sen sijaan kumipyöräjyriä käytettäessä on kas-
telu yleensä välttämätöntä. 
Käytettäessä täryjyriä on varottava liiallisesta jyräämisestä, koska 
jakava kerros menettää helposti tärytyksen takia kiinteyttään: 2.. 
jyräyskertaa yleensä riittää. -Kumipyöräjyrillä voidaan ajaa L• .6 
kertaa. 
Jyräysnopeutena käytetään täryjyrillä 5 km/h ja kuniipyöräjyrillä 
8...10 km/h. -Muilta osin jyräyksen suoritukseen nähden viitataan 
TVH:n standardeihin n:o 303 1t.. .3036 sekä julkaisuun /5/. 
3.3 	Viimeistely 
Viimeistelytöillä tarkoitetaan tässä yhteydessä levitetyn ja mandolli-
sesti tiivistetyn kerroksen profilointia ja tasausta oikean muotoisek-
si ja oikealle tasolle sekä eräissä tapauksissa myös luiskatyötä. Ker-
rosten viimeistely suoritetaan tavallisesti tiehöylällä. 
Eristys- ja jakavan kerrosten tasoittarninen on yleensä vastaavanlaista: 
kokeneen kuljettajan tarvitsee suorittaa tiehöylällä 2...3 ylityskertaa/ 
koneen työleveys saadakseen kyseisen kerroksen oikean rnuotoiseksi ja 
oikealle korkeustasolle käytetystä levityskoneesta riippumatta (edel-
lyttäen, ettei kerroksen paikkausta tai täydermystä tarvita). Tiehöylän 
työsaavutukset voidaan arvioida kuvasta 22. 
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Kuva 22. Kerrosten viimeistelyhöyläyksen työ- 
saavutuksia ja ohjeellisia ajokertamääri /1/. 
p_ 	
•?r'•• 
- , - j: 	- 	II 	- 
- - 	-.,. 	¶ 




Kuva 23. Luiskan onuotoilua telapuskutraktorilla. 
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• 
Kuva 2l. Luiskan viimeistelyä autoalustaisella 
luiskakoneella 
Kantavan kerroksen muotoilu saattaa olla aivan edellä esitetyn kaltai-
nen. Tietyissä tapauksissa kantavan kerroksen viimeistelyyn sisältyy 
myös kerroksen kastelu ja jyräys riippuen mm. siitä, onko kantavan ker-
roksen päällä ollut liikennettä vai ei, ja tuleeko päällyste heti vii-
meistelyn jälkeen. Kantavan kerroksen viimeistelytyö on yksityiskoh-
taisesti esitetty TVH:n standardissa n:o 2.667. Pelkän tiehöyläviimeis-
telyn osalta on työsaavutus saatavissa kuvasta 22. 
Viimeistelytyöhön voidaan sisällyttää myös luiskatyö. Luiskatöiden 
suuruus riippuu oleellisesti kerrosten paksuudesta, luiskan kaltevuu-
desta, materiaalimäärän oikeellisuudesta ja levityskoneesta. -Puskule-
vyllä varustetulla kumipyöräjyrällä ei kyetä tekemään luiskia. PyörLi-
traktoreilla voidaan tehdä matalia luiskia. Tiehöylällä luiskasiipeä 
käyttämällä voidaan luiskat viimeistellä useissa tapauksissa riittävän 
laajasti. Monessa tapauksessa suoritetaan luiskien valmistus telapus-
kutraktorilla jo materiaalin levitysvaiheessa. Usein kuitenkin luis-
kat tehdään lopulliseen kuntoon päällysrakenteen yläosan rakentamisen 
vaiheessa autoalustaisella kaivukoneella (KXA16...KKA2O). Koska vii-
me mainittu systeemi on varsin yleinen, ei luiskatyötä työnsuorituksena 
käsitellä tässä sito?nattomien rakennekerrosten rakentamisen yhteydessä. 
• 	rIATERIAALIN KÄSIETELYVAIHEIDEN TA1fflISTMIINEN 
Kuormaus - kuljetus - levitys - tiivistys - työt muodostavat tien ra-
kentamisessa kokonaisuuden, jossa yhden osan epäonnistunut suoritus 
vahingoittaa työn lopputulosta sekä laadullisesti että rahallisesti. 
Työvaiheiden tulee niveltyä toisiinsa niin, ettei turhia katkoja suon-
tusketjuun ilmaannu, eikä jonkin vaiheen suorittaja ole suorituskykyn-
sä ylärajalla. 
Toimintayksikköjen valintaan vaikuttaa monia seikkoja. Optimaalista 
kokonaisuutta ei aina ole saatavissa ja niinpä erään vaiheen toiminta- 
yksikkö sanelee muiden vaiheiden toimintayksiköt - niin ainakin pitäisi, 
jotta ei esimerkiksi eräiden koneiden joutokäyntiä ilmaantuisi. 
Seuraavassa esitetään penkereen, enistyskerroksen ja jakavan kerroksen 
rakentaminen talvella kuormauksen, levityksen, tiivistyksen, kuljetuk-
sen ja viimeistelyn sekä aputöiden toimintayksikköjen osalta. Lisäksi 
esitetään esimerkkitapaus sitomattoman kantavan kerroksen rakentamises-
ta. 
L.1 	Penkereen 	rakentaminen 
Kerroksittain tai kiilamaisesti tapahtuvassa penkereen rakentamisessa 
käytettävät optimaaliset toimintayksiköt voidaan valita kuvan 25 perus-
teella. Kuvassa 25 olevan nomogrammin käyttöä selventänee seuraav 
esimerkki: 
Moreenipenkereen rakentamisessa on mandollista käyttää seuraavi 
toimintayksikköjä: 
- kuormaus 	ICJP 18, KKH 25 K 
- levitys PT 05, JK 20 P 
- tiivistys 	JK 20 (P) 
- viimeistely TH 13 
- kuljetus 	n ; KA 
- aputyö n • RM (+ TJ) 
KuljetusetäisyyS materiaalinott opaikal ta rakonnuskohte es een oii 
9.. .10 km. Moreenimaan kaivuluokka on M2. Mikä koneyhdistei:;i 
kyseisessä tap 1 Essa on edull 1 sin Fonkeroefl rkertm sesso? 
R a t k a i s u: 
Nomogrammista saadaan kustaimuksiksi: 
i) Koneyhdistelmällä KKH 25 K + PT 05 + TH 13 +n•KA 
6,85 mk/m3itd (9,85 mk/m3rtd) 
2) Koneyhdistelmällä KKH 25 K + JK 20 P + TH 13 + n KA 
6,55 mk/m3itd (9,30 mk/m3rtd) 
3) Koneyhdistelmällä KTJP 18 + PT 05 + JK 20 + TH 13 + n. KA 
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4) Koneyhdistelmällä KUP 18 + JK 20 P + TII 13 + n 	KA (+aputyöt): 
6,40 mk/mjitd (9,15 mk/m3rtd). 
Edullisimman koneyhdistelmän (4) ja tässä tapauksessa huonoimman 
koneyhdistelmän (1) välinen ero yksikkökustannuksissa oli noin 
0,45 mk/m3itd eli noin 0,70 mk/m3rtd. On otettava kuitenkin huo-
mioon, että koneyhdistelmää (1) kuten ei myöskään koneyhdistelmää 
(3) tulisi käyttää pakkassäällä, sillä tässä tapauksessa kuormaus-
kapasiteetin (K2 	150 m3itd/h) pienuuden takia työ etenee liian 
hitaasti. 
4.2 Eri s ty s kerroksen rakentaminen 
Eristyskerroksen rakentamisessa talvella käytettävät toimintayksiköt 
voidaan valita kuvan 12 avulla. Valinta voidaan suorittaa seuraavan 
esimerkin mukaisesti. 
Eristyskerroksen rakentamiseen on saatavissa seuraavat toimintayk-
siköt: KUP 11, TII 13, JK 20 P, PT 05, n • KA sekä työnjohtaja ja 
apuhenkilökuntaa. Tarkoituksena on rakentaa 0,30 mrtd pak8U eristys- 
kerros. Kuljetusetäisyys materiaalinottopaikalta rakennuskohtee-
seen on 9...1O km. Mikä koneyhdistelmä tässä tapauksessa on edul-
lisin ? 
fl a t k a i s u: 
Tehtävän ratkaisu voidaan suorittaa kandessa vaiheessa kuormauska-
pasiteetin mukaan ottamalla huomioon levityskoneen kapasiteetti: 
1) K2 	175 in3itd/h: huokein levitys-(tiivistys-) kone on JK 20 P; 
koneyhdctelmällä KTJP 11 + JK 20 P + TH 13 + n • KA ja aputyöllä 
ovat yksikkkustoimukset noin 6, 20 mk/m3itd eli noin 8,70 mk/ 
m3rtci. 
2) K2> 200 m3itd/h, esimerkiksi K2 = 220 m3itd/h, voidaan levitysk 
neena käyttää edellä mainituista toimintayksiköistä vain PT 05 
tai TH 13, joista PT 05 on huokeampi. Tällöin yksikkökustannuk-
setKUPll +PT05+JK2O+TH13+n. KA+3RM+ 1 TJ-yh-
distelmällä ovat noin 5,90 mk/m3itd eli noin 8,45 mk/m3rtd. 
Tässä tapauksessa oli siis halvin yhdistelmä KUP 11 + PT 05 + JK 20 + 
TH 13 + n • KA + 3 EM + 1 TJ (kustannusero noin 0,30 mk/m3itd.). 
Jos eristyskerros olisi ollut yli 0,35 inrtd paksu, oli8i halvin tapa 
rakentaa eristyskerros ollut käyttää yhdistelm1 KP 11 + TK fl 	+ 
TH 13 -- n • KA + 3 RM + 1 TJ (ts. JK 20 P:n kalrH 
rajoituksia). 
Lisäksi on otettava huomioon, että alle -2 
')) 	t 	 ni 	e3:J1 	.1;: 
1-in. 
4.3 J akavan kerroksen rakentaminen 
Jakavan kerroksen rakentamiseen soveltuvat toimintayksiköt voidaan va-
lita kuvan 27 mukaan. Yksittäiset koneet eivät oleellisesti poikkea 
eristyskerroksen vastaavista tapauksista. Sen sijaan rakentamisen lop-
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esimerkiksi tiivistyskoneen valinta tulisi suorittaa ulkoisten olosuh-
teiden mukaan eikä yksistään muiden toimintayksikköjen sanelemien eh-
tojen mukaan. Konevalinnan perusteita esitetään seuraavassa esimerkis-
sä. 
Mikä on halvin toimintayksikköyhdistelmä jakavan kerroksen rakenta-
misessa, jos kuljetusetäisyys on 5.. .6 km ja rakermetaan 0,30 mrtd 
paksua jakavaa kerrosta ? 
Ratkaisu 
Tehtävän ratkaiseminen voidaan tehdä kolmessa osassa kuormauskapasi-
teetin mukaan: 
1) K2 ^, 175 m3itd/h (jolloin voidaan käyttää vielä levityskoneena 
JK 20 P): toimintayksikköjen KTJPO9 + JK 20 P + TH13 + n • KA + 
3RH + 1 TJ yksikkökustannukset ovat noin ,70 mk/mjitd eli noin 6,80 mk/m3rtd. 
2) 175 m3itdJh< K2 s23O m3itd/h (jolloin voidaan kyttää kuormaus-
koneena vielä KUP11): toimintayksikköjen KUP11 + TPNO6P + JK2O + 
TH13 + n • KA + 3kM + 1TJ yksikkökustannukset ovat noin tt,55 mk/ 
m3itd eli noin 6,50 mk/m3rtd. 
3) 230 m3itd/h < K2 ^  270 m3itd/h: toimintayksikköjen KtJP1 + PTO5 + 
JK2O + TH13 + n • KA + 3kM + 1TJ yksikkökustannukset ovat noin 
4,L1.5 mk/m3itd eli noin 6,o mk/m3rtd. 
Yksikkökustannukset yleensä alentuvat kuormauskapasiteetin kasvaessa 
siitäkin huolimatta- että konekanta suurenee (ja kallistuu, vrt, ta-
paus n:o 3). Koska työn laatuunkin tulee kiinnittää huomiota, suori-
tetaan konevalinnat osaksi myös ulkoisten olosuhteiden mukaan, jolloin 
halvinta konekantaa ei aina voida käyttä: 
- lämpötila 0.. .-1 °C: toimintayksiköt n:o 3 
- lämpötila -2...-10 C: toimintayksiköt n:o 1. 
4.Li. 	K a n t a v a n 	k e r r o k s e n 	r a k e n t a rn i n e ii 
Sitomattoman kantavan kerroksen rakentamisessa voidaan käyttää useita 
toimintayksikköyhdistelmiä. Koska rakentamistyö suoritetaan usein ke-
säolosuhteissa, ei toimintayksikköjen tandistamisella ole juuri merki-
tystä työn laatuun, mutta sen sijaan kylläkin kustannusten suuruuteen. 
Koneyhdistelmät poikkeavat yleensä vain levityskoneen osalta: on käy- 
tetty tiehöylää, nelivetoista pyörätraktoria (puskulevyllä), kevyttä 
telapuskutraktoria taikka kuorma-auton perään asennettavaa levityskelk-
kaa. Joskus materiaali on lavan perälautaa korottamalla vedetty matok-
si. Usein tiehöylää on käytetty jonkun toisen lovittimen työn viimeis-
telyssä. Kerroksen viimeistelyn tarve riippuu oleellisesti vallitsevas-
ta tilanteesta, onko esimerkiksi kerroksen päällä kulkenut liikennettH 
vai ei, ja millaista levityskonetta alunperin on käytett. 
Kiviaineksen kastelun tarpeellisuus riippuu kiviaineksen kosteuden ohel-
la myös käytettävästä jyrästä: kumipyöräjyrätiivistyksessä kastelu 
yleensä on tarpeen. Kastelun suorituksen yksityiskohtainen tarkastelu 
ti 
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sivuutetaan tässä yhteydessä (ks. julkaisu /7/). 
Seuraavasu eeitetäKn esimarkkitapaus, jossa levityskoneena kytetään 
tiehöylää ja tiivistyskoneena kumipyöräjyrää. Yksikkökustannukset 
voidaan tällöin määrittää kuvan 27 avulla. 
0,25 mrtdpaksu kantava kerros tehdään luonnon sorasta. Kuinka suu-
riksi yksikkökustannukset nuodostuvat, jos kuormauskoneena käytetään 
KTJP 11 ja kuljetusetäisyys on 12.. .13 km ? 
R a t k a i s u 
(ks. kuva 27, tunnus K): Yksikkökustannukset ovat noin 7,10 mk/m3itd eli noin 10,10 mk/m3rtd (noin 2,53 mk/m2). 
Mikäli viimeistelytöiden yksityiskohtainen selvittely on tarpeen, 
voidaan siinä käyttää TV1:n standardia n:o 2667. 
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